	№ п/п 
	Мероприятия 
	Срок 
	Ответственные 

	
1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО 

	1. 
	Подготовка проектов приказов, регламентирующих введение ФГОС ДО: 
	Ноябрь 2013 
	 Заведующий

	1.1.
	- об утверждении плана  План мероприятий по нормативному, методическому и организационному обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №12 г.Кировска»
	Ноябрь 2013 
	 Заведующий

	1.2. 
	Принятие нормативных правовых актов, регламентирующих финансовое обеспечение введения ФГОС ДО, внесение изменений, дополнений в действующие локальные нормативные акты МБДОУ №12
	До 01.01.2014
	Заведующий
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План мероприятий по нормативному, методическому и организационному обеспечению введения 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
[bookmark: _GoBack]в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №12 г.Кировска» на 2013-2014 у.г.
	
2. Организационно-управленческое обеспечение внедрения ФГОС ДО 

	2.1. 
	Анализ готовности педагогических кадров и составление  «Плана повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников МБДОУ №12 до 2016 года»
	 Ноябрь 2013
	Зам.зав. по ВМР

	2.2. 
	Определение направлений взаимодействия МБДОУ №12 с МУО СОШ №7 и Хибинской гимназией в условиях введения ФГОС ДО 
	Апрель 2014
	Зам.зав. по ВМР

	2.3. 
	Разработка плана внедрения ФГОС ДО в МБДОУ №12
	До 05.11.2013 
	Зам.зав. по ВМР

	2.4. 
	Мониторинг готовности МБДОУ №12 к введению ФГОС ДО 
	до 01.05.2014 
	МКУ «Управление образования г.Кировска»

	
3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

	3.1. 
	Формирование сметы МБДОУ №12 на 2014-2016 у.г. с учетом нормативов, обеспечивающих подготовку к введению ФГОС ДО 
	Май 2014 
	Зам.зав. по АХЧ

	
4. Кадровое обеспечение 



	4.1. 
	Реализация  «Плана  повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников МБДОУ №12 до 2016 года» с учетом введения ФГОС ДО 
	Постоянно 
	Педколлектив

	4.2. 
	Распространение рекомендаций МОИПКРОиК по теме «Обновление содержания дошкольного образования и освоение инновационных образовательных технологий в условиях подготовки к введению ФГОС» 
	Январь 2014
	Зам.зав.по ВМР

	
5. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО 


	5.1. 
	Проведение консультаций  с педагогическим коллективом МБДОУ №12 по ознакомлению с проектом ФГОС ДО
	Октябрь 2013 
	 Зам.зав.по ВМР

	5.2. 
	Ознакомление педколлектива с материалами вебинара  МОИПКРОиК  для педагогических и руководящих работников ДОО  по теме «Развитие образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в контексте идеологии ФГОС ДО» 
	Декабрь 2013 
	Зам.зав. по ВМР

	5.3. 
	Ознакомление педколлектива с материалами семинара  МОИПКРОиК для педагогических и руководящих работников ДОО  по теме «Эффективные образовательные технологии развития детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО»
	Январь 2014 
	Зам.зав. по ВМР



	5.4. 
	Ознакомление педколлектива с материалами интернет-конференции МОИПРКРОиК по теме «Обновление вариативного содержания дошкольного образования» 
	Февраль 2014 
	Зам. зав. по ВМР

	5.5. 
	Проведение круглых столов с педколлективом по проекту ФГОС: 
- Создание развивающей предметно-пространственной среды; 
- Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной общеобразовательной программы; 
- Требования к кадровым условиям реализации стандарта; 
- Требования к результатам освоения основной общеобразовательной программы 
	
декабрь 2013 январь 2014

февраль 2014
март 2014 
	


Зам.зав. по ВМР

	
6. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО

	6.1. 
	Разработка и ведение специальной страницы на сайте МБДОУ №12, посвященной введению ФГОС ДО 
	Ноябрь 2013 
	Заведующий

	6.2. 
	Размещение на сайте МБДОУ №12 материалов по введению ФГОС ДО 
	В течение года 
	Заведующий

	
7. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС 

	7.1. 
	Проведение работы по укреплению материально-технической базы детского сада в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности образовательного процесса.
	До 01.01.2016г.
	Зам.зав. по АХЧ
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